榆林学院实验室建设项目管理规程图
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根据学校实验室规划与实际情况，国有资产管理处组织院系开展项目申报工作。             





项


目


申


报





各院系根据本部门发展规划与实际情况讨论筛选确定申报项目，填写《榆林学院实验室建设项目立项申报表》，组织专家进行项目论证，报送教务处审核后，送交国有资产管理处。





国有资产管理处进行汇总、审核，提出初步立项意见，在主管校领导主持下，召开论证会讨论研究，拟定年度立项方案，提交校长办公会审定。
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国有资产管理处发布年度项目及经费通知书，项目所属院系根据学校批准的建设项目和经费额度组织填写《榆林学院实验室建设项目实施方案》，报国有资产管理处审核批准。
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购





纳入政府采购项目由政府采购中心实施完成











学校自行采购部分，由国有资产管理处组织采购。








项目验收





建账付款





设备验


收





合同签订





根据《榆林学院物资采购合同管理办法》，国有资产管理处组织签订合同，相关院系负责合同的履行。





根据《榆林学院仪器设备验收管理办法》，相关院系进行到货及技术验收，国有资产管理处会同相关部门进行交付验收。





验收通过后，使用单位资产管理员到国有资产管理处办理入库领用手续，按学校财务管理办法办理货款支付手续。





项目建设完成后，国有资产管理处会同相关部门进行验收，验收通过一年后，国有资产管理处将会同有关部门，对项目进行投资效益评估。
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